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Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 02.03.2017 hinsichtlich der Maßnahmen zur Stärkung 

der Schulinfrastruktur in NRW im Rahmen des Programms „NRW.Bank.Gute Schule 2020“ 

u.a. den Neubau eines Forums einschließlich Nebenräume für das Berufskolleg Erkelenz be-

schlossen. Mit Beschluss des Kreistages am 12.06.2018 (TOP 6) wurde die Förderung dieser 

Maßnahme im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW – 2. Kapitel 

(KInvFöG NRW) mit einem Eigenanteil von 10 % umgeschichtet. Mit der Ausführung der 

Architektenleistungen wurde mit Zustimmung des Bauausschusses in der Sitzung am 

20.12.2017 (TOP 8) die Architekturgalerie Greven, Hückelhoven, beauftragt. Die Planung 

und Kostenschätzung in Höhe von 2.195.000,00 € wurde dem Bauausschuss in der Sitzung 

am 22.03.2018 (TOP 1) vorgestellt. 

 

Der Baubeginn war für März 2019 geplant. Alle maßgeblichen Vergaben für den Rohbau des 

Forums sind zwischenzeitlich abgeschlossen. Aufgrund  überteuerter Angebotspreise bei den 

Ausschreibungen für die Rohbau-, die Metallbau- und Stahlbauarbeiten wurden diese drei 

Ausschreibungen aufgehoben. Nach der Neuausschreibung aller drei Gewerke liegen die Aus-

schreibungsergebnisse  mit 23 % – 35 % deutlich über der Preissteigerungsrate des Baupreis-

index (Steigerung für die Zeit vom 01.07.2016 bis II. Quartal 2019 = 11,88 %). Vor diesem 

Hintergrund hat die Verwaltung in Abstimmung mit dem Architekten nochmals Änderungen 

in der Bauausführung vorgenommen. So wird die Hausmeisterwerkstatt entgegen der ur-

sprünglich in Massivbauweise geplanten Ausführung nunmehr in Form von Fertiggaragen 

realisiert. Die Gebäudefassade wird in Teilbereichen im Wärmedämmverbundsystem ausge-

führt, als Alternative zu Trespa. Auf das Eingangsportal zur Krefelder Straße wird verzichtet. 

Trotz dieser Einsparungen geht die Verwaltung davon aus, dass bis zur Fertigstellung der 

Baumaßnahme mit einer weiteren prognostizierten Preissteigerung von rund 5 % zu rechnen 

sein wird. Dies hätte insgesamt Mehrkosten in Höhe von 405.000,00 € zur Folge. Die Finan-

zierung wird derzeit vom Amt für Finanzwirtschaft und Beteiligungen geprüft. Die Verwal-

tung wird in der Sitzung berichten. Der Baubeginn soll im September 2019 erfolgen.   

 

Beschlussvorschlag: 

Der Bauausschuss stimmt der von der Verwaltung vorgeschlagenen Finanzierung der Mehr-

kosten für den Neubau eines Forums am Berufskolleg Erkelenz zu. 

   

 


	FAuswirkung
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag

