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Kostenschätzung nach DIN 276

Allgemeine Angaben

Projekt: Forumneubau am Berufskolleg Erkelenz
Westpromenade 2
41812 Erkelenz

Bauherr: Kreis Heinsberg - Amt für Gebäudewirtschaft
Valkenburger Straße 45
52525 Heinsberg

Grundlagen der Kostenermittlung

° Entwurfsplanung vom 20.03.2018
° Baukostenindex November 2017 = 118, Basisjahr 2010 = 100, Indexstand November 2015 = 111,6 

Umsatzsteuer

In den Kostenangaben ist die Umsatzsteuer enthalten ("Brutto-Angabe")

Hinweise

In der vorliegenden Kostenberechnung sind keine Einrichtungsgegenstände enthalten.
Zum Zeitpunkt der Kostenermittlung lagen keine Angeben zum Baugrund vor.

Anlagen

- - - - - - - - - - - - - - 

Aufgestellt

Architektur Galerie Greven
Markus Hormes B.A.
Hückelhoven, 22.03.2018

Zusammenstellung der Kosten

100 GRUNDSTÜCK 0,00 €

200 HERRICHTEN UND ERSCHLIEßEN 90.000,00 €

300 BAUWERK-BAUKONSTRUKTION 1.010.000,00 €

400 BAUWERK-TECHNISCHE ANLAGEN 610.000,00 €

500 AUßENANLAGEN 60.000,00 €

600 AUSSTATTUNG UND KUNSTWERKE 0,00 €

700 BAUNEBENKOSTEN (24% der KG 200-500) 425.000,00 €

GESAMTKOSTEN 2.195.000,00 €
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