ANLAGE

# Möglicher Zeitstrahl für die Erneuerung der Direktvergabe

**1. Quartal 2024**

Grundsatzbeschluss Kreistag über vorzeitige Direktvergabe

**Ende 2. Quartal 2024**

Kreistagsbeschluss über Veröffentlichung Vorabbekanntmachung und NVP-Entwurf

**Bis 1./2. Quartal 2025**

Konkrete Ausformung der Inhouse-Vergabe und des öDA

**3. Quartal 2025**

Kreistagsbeschluss zur Erteilung des öDA bzw. gesellschaftsrechliche Umsetzung; Beschlüsse der Gesellschaftsgremien

**ab 2026**

Laufzeitbeginn des neuen öDA mit Aufnahme des Fahrbetriebs und hierdurch vollständige Umsetzung des NVP möglich

**Q1 2024** — **Im Anschluss** — **Im Anschluss** — **Im Anschluss** — **Bis 1./2. 2025** — **Im Anschluss** — **3. Quartal 2025** — **Im Anschluss** — **ab 2026**

**im Anschluss**

Erarbeitung der Vorabbekanntmachung (VAB) und des Nahverkehrsplans sowie Prüfung örV bzgl. Ausbrechende Verkehre

**im Anschluss**

Veröffentlichung VAB / Beteiligungsverfahren zum NVP-Entwurf

**im Anschluss**

Steuerliche Abstimmung des öDA durch Beantragung einer verbindlichen Auskunft

**im Anschluss**

Beantragung der Liniengenehmigungen

**WARTEFRIST: Mindestens 12 Monate**

EY